



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της  
01.08.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 206/2022

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Τελικού ΑΠΕ του έργου «Απομάκρυνση καθαιρέσεων και εκσκαφών από το πρώην στρατόπεδο «Μεγ. Αλεξάνδρου»» αρ. μελ. 19/2022**

Σήμερα την 1η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), μετά από την 16891/28-07-2022 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 78 του ν. 4954/2022 –(ΦΕΚ 136 / 9-7-2022 τ. Α')**, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) Σιδηρόπουλος Σάββας 5) Γρούγιος Ηλίας 6) Γυμνόπουλος Κοσμάς 7) Αβραμίδης Κυριάκος 8) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή 9) Τσομπανοπούλου Μελίσα.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

Η Πρόεδρος, προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε τη συζήτηση ενός (1) έκτακτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο.

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το **6<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Έχοντας υπόψη :

- Την υπ' αριθ. 966/22.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΙΦΔΩΨΕ-1ΚΓ) απόφαση Δημάρχου με την οποία έγινε η κατακύρωση της σύμβασης, του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 06 Ιουνίου 2022, στην εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι.Κ.Ε.» ΑΦΜ 800761210 με έκπτωση 0,00 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

**ΑΔΑ: ΨΧ1ΛΩΨΕ-ΞΦΨ**

- Την από 04-07-2022 σύμβαση ποσού 65.658,17€ (με ΦΠΑ 24%) και χρόνο περαίωσης εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, δηλ. περαίωση εργασιών έως τις 02-09-2022.
- Την από 29-7-2022 βεβαίωση περαίωση εργασιών.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) – 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης (άρθρο 53 παρ. 7ι του Ν.4412/16) και έχουν καταγραφεί στις σχετικές επιμετρήσεις και τα Π.Π.Α.Ε του έργου.

Γίνεται χρήση καθ' ολοκληρίαν των απροβλέπτων για την κάλυψη της επί πλέον δαπάνης.

Δεν προτείνονται τροποποιήσεις ή αυξομειώσεις ποσοτήτων που αποσκοπούν στην ποιοτική βελτίωση του έργου. Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα και λειτουργικότητά του.

Η δαπάνη του έργου με τον 1ο ΑΠΕ – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ανέρχεται σε 52.950,14 € χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή κλείνει ακριβώς στο ποσό της εγκεκριμένης δαπάνης.

Το ποσό των απροβλέπτων μειώνετε στο ποσό των 0,00

Ύστερα από τα παραπάνω,

**ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε :**

1. Την έγκριση του 1ου Τελικού Α.Π.Ε του ανωτέρω έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της προέδρου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Επί των καταμετρούμενων**

**Α)** Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**Απομάκρυνση καθαιρέσεων και εκσκαφών από το πρώην στρατόπεδο «Μεγ. Αλεξάνδρου»» αρ. μελ. 19/2022**

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

**Β)** Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

ΑΔΑ: ΨΧ1ΛΩΨΕ-ΞΦΨ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 206/2022.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 02.08.2022

Η Πρόεδρος

Αποστολίδου Μαρία